SALITIES OF THE PROPERTY OF TH	7		2	2014									72_	2015			
Modern			000		1000			10000	1200			200		200	8		
Nazwa zadania	Data rozpo	Data rozpo Data zakończe	gru sty	Ħ.		Anvi	maj o	mar kwi maj cze lip	<u>N</u> .	ZIM	wrz paź li	lis gru	ats n	5	mar kwi		maj.
1. Technical documentation preparation	09.04.14	12.08.14															
2. Preliminary project for blue prints	13.08.14	16.12.14											-				
3. Visual identify of the building	24.09.14	16.12.14										100	*				
4. Additional administrative documentation preparation	05.11.14	16.12.14							3		1,122		-				
Preparation of the complete documentation	13.08.14	21.04.15										MINIMIN.				MIIII	
6. Evaluation of the documentaion by the public administr 22.04.15	22.04.15	25.08.15															
7. Tax-related documentation	15.07.15	25.08.15															
8. Preliminary environmental study	17.12.14	21.04.15														111111	
9. Full environmental study	17.12.14	29.12.15														THIRD THE	

